附件2：
“互联网+儿童文学阅读”项目课题
研究进度规划
	时间
	进度规划
	服务及分工

	一、项目课题开题及培训阶段

	2016年4-6月
	各单位依托一起阅读平台
（1qiyuedu.com）
开题、培训
	组织单位：各立项单位
参与对象：全体小学语文教师
提供指导：省小学儿童文学阅读专家组
技术支持：一起阅读平台

	其中：
2016年5月
	全省集中开题及培训
	组织单位：广东教育学会教育技术专业委员会
参与对象：各立项单位一名课题负责人及一名语文骨干教师

	二、项目课题研究阶段

	2016年4月-2017年4月
	各课题项目立项单位依托一起阅读平台深入开展应用研究及数据分析
	组织单位：各立项单位
参与对象：全体小学语文教师、学生、家长
提供指导：省小学儿童文学阅读专家组
技术支持：一起阅读平台

	其中：
2016年暑假
	各课题项目立项单位部署学生暑期阅读任务和亲子阅读要求
	组织单位：各立项单位
参与对象：全体小学语文教师、学生、家长
提供指导：省小学儿童文学阅读专家组
技术支持：一起阅读平台

	2016年6月
	发布教师阅读教学及阅读活动资源大赛及学生阅读大赛通知
	组织单位：广东省教育技术中心、广东教育学会教育技术专业委员会
参与对象：各立项单位全体小学语文教师、学生、家长
提供指导：省小学儿童文学阅读专家组
技术支持：一起阅读平台

	2016年6-10月
	各单位参与教师阅读教学及阅读活动资源大赛及学生阅读大赛
	

	2016年11月
	组织举办全省阅读资源教学成果展
	

	2017年1月
	教师阅读教学及阅读活动资源大赛评审结果公布
	




	三、项目课题结题阶段

	2017年4-6月
	组织项目结项培训及各项目结项
	组织单位：广东省教育技术中心、广东教育学会教育技术专业委员会
参与对象：各立项单位
提供指导：省小学儿童文学阅读专家组
技术支持：一起阅读平台

	2017年4-6月
	[bookmark: _GoBack]1.“互联网+儿童文学阅读”项目示范学校推荐评选
2.“互联网+儿童文学阅读”项目优秀指导教师推荐评选
3.“互联网+儿童文学阅读”学生阅读之星推荐评选
	

	2017年6-12月
	成果结项出版
	

	
	成果示范、推广应用
	



